Progresa pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta ieviešanu
par pārskata periodu no 01.06.2011. līdz 31.08.2011. 
1. Projekta identifikācija, pārskata identifikācija 

	1.1. līguma/vienošanās Nr.
	1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/041/28


	1.2. projekta nosaukums
	Latvijas Arhitektu savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana


 

	1.3. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs
	Latvijas Arhitektu savienība


 

	1.4. pārskata numurs (norādīt Nr.) un veids (pirmais/kārtējais/pēdējais)
	 Nr.3
Trešais


 

	1.5. pārskata sagatavotājs (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts)
	Marta Kovisāre, Projekta vadītāja asistente
tālr.29122237, marta.kovisare@gmail.com


2. Projekta aktivitāšu īstenošana
 2.1. projektā īstenotās aktivitātes

	Aktivitātes Nr.
	Visas projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes
	Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības (ja attiecināms)


	Norises vieta
	Faktiski uzsāktās/veiktās aktivitātes. 
	Piezīmes. 

	
	
	
	
	1.projekta gads  

	2.projekta gads  

	

	
	
	
	
	no 01 / 12/ 2010
	no 01 / 01/ 2010
	

	
	
	
	
	līdz 31/ 12/ 2010
	līdz 30/ 11/ 2011
	

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	 

	1.
	 

Projekta administrēšana


	Pārskata periodā notikušas 5 projekta administrēšanas darba grupas sanāksmes, kurās piedalījās iestādes vadītājs un projekta administratīvais personāls. 
	 Rīga
	
	
	
	X
	X
	 X
	X
	
	 

	2.
2.1.
	Pamatdokumentu projektu izstrāde
	Pārskata periodā notikušas 11 ekspertu darba grupas sanāksmes, kurās piedalījās iestādes vadītājs un projekta īstenošanā iesaistītais personāls, kā arī pieaicinātie LAS biedri. (Pielikums nr.1 „Projekta ekspertu darba grupas sanāksmju protokoli”)
	Rīga
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	

	2.2.
	LAS iekšējo normatīvo dokumentu izstrādāšana
	Pārskata periodā notikušas 11 ekspertu darba grupas sanāksmes, kurās piedalījās iestādes vadītājs un projekta īstenošanā iesaistītais personāls, kā arī pieaicinātie LAS biedri. (Pielikums nr.1 „Projekta ekspertu darba grupas sanāksmju protokoli”)
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	

	3.

3.1.
	ES kopējo un atsevišķu dalībvalsts nozari regulējošo normatīvo aktu izpēte
	Pārskata periodā notikušas 11 ekspertu darba grupas sanāksmes, kurās piedalījās iestādes vadītājs un projekta īstenošanā iesaistītais personāls, kā arī pieaicinātie LAS biedri. (Pielikums nr.1 „Projekta ekspertu darba grupas sanāksmju protokoli”)
	Rīga
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	

	3.2.
	Ungārijas pieredzes izpēte
	Aktivitāte tika ieviesta iepriekšējā pārskata periodā.
	Budapešta
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	4.
	Konsultanta pakalpojumi juridiskajos jautājumos
	Šajā pārskata periodā aktivitātes ieviešana nav uzsākta.
	Rīga
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	5.
	Tulka pakalpojumi
	Aktivitāte ieviesta šajā pārskatā periodā.
	Rīga
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	6.

6.1.
	Seminārs Rīgā LAS biedriem
	Aktivitāte tika ieviesta iepriekšējā pārskata periodā.
	Rīga
	
	
	
	
	X
	
	
	
	.

	6.2.
	Seminārs Rīgā LAS biedriem
	Šajā pārskata periodā aktivitātes ieviešana nav uzsākta.
	Rīga
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	6.3.
	Seminārs LAS Padomes locekļiem ar lektoru no Lietuvas
	Aktivitāte tika ieviesta iepriekšējā pārskata periodā.
	Rīga
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	6.4.
	Seminārs LAS Padomes locekļiem ar lektoru no Beļģijas
	Šajā pārskata periodā aktivitātes ieviešana nav uzsākta.
	Rīga
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	6.5.
	Seminārs LAS Padomes locekļiem ar lektoru no Vācijas
	Šajā pārskata periodā aktivitātes ieviešana nav uzsākta.
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	6.6.
	Seminārs citu NVO, ministriju un pašvaldību pārstāvjiem
	Šajā pārskata periodā aktivitātes ieviešana nav uzsākta.
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	7.
	NVO un MK sadarbības memoranda parakstīšana
	Šajā pārskata periodā aktivitātes ieviešana nav uzsākta. Pēc MK rīcībā esošās informācijas, aktivitāte tiks ieviesta 2011.gada rudenī.
	Rīga
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	8.
	Publicitātes nodrošināšana
	Šajā pārskata periodā aktivitāte netika plānota un ieviesta.
	Rīga
	
	
	
	X
	X
	
	X
	
	


 2.2. projektā īstenoto aktivitāšu ietvaros sasniegtie rezultāti 
	 Nr. p.k.
	Visi projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti, to skaits un mērvienība
	Atsauce uz šā pārskata 2.1.tabulā iekļautās aktivitātes Nr.
	Faktiski sasniegtie rezultāti
	Piezīmes 

	
	
	
	1.projekta gads
	2.projekta gads
	

	
	
	
	no 01 / 12/2010
	no 01 / 01/2011
	

	
	
	
	līdz 31 /12/2010
	līdz 30 /11/2011
	

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	

	2.

2.1.
	 
Izstrādāti pamatdokumentu projekti (2 gab.)
	2.

2.1.
	
	
	
	
	
	
	Šajā pārskata periodā dokumentu projekti ir izstrādes procesā
	
	

	2.2.
	Izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti (9 gab.)
	2.2.
	
	
	
	
	
	
	Šajā pārskata periodā dokumentu projekti ir izstrādes procesā
	
	

	3.

3.1.
	Kopsavilkums par ārvalstu prakses iespējamo piemērošanu Latvijas likumdošanai (1 gab.)
	3.

3.1.
	
	
	
	
	
	
	Šajā pārskata periodā dokumentu projekti ir izstrādes procesā
	
	

	3.2.
	Ungārijas pieredzes izpēte (1 gab.)
	3.3.
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	4.
	Jurista konsultācijas par dokumentu projektu izstrādi un to atbilstību LV jurisdikcijai (13 gab.)
	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Tulkošanas pakalpojumi (13 gab.)
	5.
	
	
	
	
	
	
	13
	
	

	6.

6.1.
	Seminārs un viedokļu apmaiņa ar nozarē strādājošajiem profesionāļiem (1 gab.)
	6.

6.1.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	6.2.
	Seminārs un viedokļu apmaiņa ar nozarē strādājošajiem profesionāļiem (1 gab.)
	6.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.
	Seminārs un viedokļu apmaiņa starp LAS Padomi un pārstāvi no Arhitektu kameras Lietuvā (1 gab.)
	6.3.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	6.4.
	Seminārs un viedokļu apmaiņa starp LAS Padomi un pārstāvi no Eiropas Arhitektu padomes (1 gab.)
	6.4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.
	Seminārs un viedokļu apmaiņa starp LAS Padomi un Vācijas Arhitektu kameras pārstāvi (1 gab.)
	6.5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.6.
	Seminārs un viedokļu apmaiņa ar citu NVO, ministriju un pašvaldību pārstāvjiem (1 gab.)
	6.6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Parakstīts NVO un MK sadarbības memorands (1 gab.) 
	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Preses relīzes (10 gab.)
	8.
	
	
	
	1
	2
	1
	
	
	Plašāka sabiedrības  un nozarē strādājošo profesionāļu informēšana plānota projekta noslēguma posmā.


 2.3. plānotie un noslēgtie iepirkuma līgumi līdz pārskata perioda beigām (ja attiecināms)

	 Nr. p.k.
	Iepirkuma līguma Nr., līguma priekšmets
	Atsauce uz šā pārskata 2.1.tabulā iekļautās aktivitātes Nr.
	Atsauce uz izmaksu pozīcijas Nr. projekta budžeta kopsavilkumā
	Iepirkuma procedūras veids un tās identifikācijas Nr.
	Publikācijas par iepirkumu datums
	Plānotā/ noslēgtā līguma summa bez PVN (LVL)
	Līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā stadija
	Līguma izpildes beigu datums
	Piezīmes (informācija par sūdzībām, pārtrauktām vai izbeigtām procedūrām, līguma grozījumiem/ papildvienošanos, ja tāda slēgta, par ko slēgta, līguma izpildi traucējošiem faktoriem u.c.) 

	
	
	
	
	
	iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums
	lēmuma publicēšanas datums
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.4. Citi līdz pārskata perioda beigām noslēgtie līgumi (ja attiecināms) 
	 Nr. p.k.
	Līguma izpildītājs
	Līguma priekšmets
	Atsauce uz projekta aktivitātes Nr.
	Atsauce uz izmaksu pozīcijas Nr. projekta budžeta kopsavilkumā
	Pārskata periodā veiktie darbi/ sniegtie pakalpojumi
	Līguma veids, numurs, noslēgšanas datums
	Līguma darbības laiks
	Līguma kopējā summa bez PVN (LVL)
	Piezīmes

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	SIA „WOLF SYSTEM”
	Tulkojumu pakalpojuma sniegšana
	
	3.1.2.
	Tika iztulkoti projekta ieviešanai nepieciešamie materiāli no vācu valodas latviešu valodā.
	Pakalpojuma līgums nr.1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/041-2, 2011.gada 8.jūlijā.
	08.07.2011.- 19.07.2011.
	390.-
	 


3. Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji
 3.1. iznākuma rādītāji 

	Nr.

p.k.
	Plānotā iznākuma rādītāja nosaukums, skaits un mērvienība 
	Plānošanas reģions
	Faktiski sasniegtais iznākuma rādītājs (skaits pa gadiem)
	Piezīmes 

	
	
	
	2010.
	2011.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Atbalstīto nevalstisko

organizāciju skaits - 1
	KOPĀ
	1
	1
	 

	
	
	Kurzeme
	
	
	 

	
	
	Latgale
	
	
	 

	
	
	Zemgale
	
	
	 

	
	
	Vidzeme


	
	
	 

	
	
	Rīgas plānošanas reģions
	1
	1
	 


 
3.2. rezultāta rādītāji – nav attiecināmi
	Nr.

p.k.
	Plānotā rezultāta rādītāja nosaukums, skaits un mērvienība rādītāji5 
	Plānošanas reģions
	Faktiski sasniegtais rezultāta rādītājs (skaits pa gadiem)
	Piezīmes

	
	
	
	2009.
	2010.
	2011.
	2012.
	2013.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	
	KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kurzeme
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Latgale
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Zemgale
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Vidzeme
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Rīgas plānošanas reģions
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Pārskats par projektā veikto pārbaužu un auditu rezultātiem, konstatēto trūkumu novēršanu un ieteikumu ieviešanu 

Vai projekta īstenošanas vietā ir bijuši uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi un veikti auditi un/vai pārbaudes? (lūdzu atzīmēt vajadzīgo)

X Nē
[image: image1.png]


 Jā
 Ja atzīmēts Jā, lūdzu norādīt: 

	Nr.

p.k.
	No kādām institūcijām bijuši apmeklējumi, kad (norādīt datumu)
	Pārbaudes/audita atzinums (kādi trūkumi konstatēti, norādījumi un ieteikumi saņemti no institūcijām, kas veikušas pārbaudi)
	Kādas darbības veiktas norādīto trūkumu

(ja tādi identificēti) novēršanai

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


 
5. Informācijas un publicitātes pasākumi 

	Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi 
	Faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākumu apraksts

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Veids
	Skaits
	Pasākums
	Skaits
	Vieta
	Laiks

	Plāksne telpās
	 
	 
	 
	 
	 

	Preses relīze
	4
	06.12.2010. tika sagatavota preses relīze par projekta uzsākšanu. Preses relīze publicēta LAS mājas lapā www.latarh.lv. 
31.05.2011. tika sagatavota preses relīze par projekta norisi, semināru ar Lietuvas pārstāvjiem un pieredzes apmaiņas komandējumu uz Ungārijas Arhitektu kameru. Preses relīze publicēta LAS mājas lapā www.latarh.lv.
	2
	Rīga
	06.12.2010.
31.05.2011.

	Informēšana plašsaziņas līdzekļos
	
	
	
	
	

	Informācijas stendi
	
	
	
	
	

	Informācijas plāksnes
	
	
	
	
	

	Informācija mājaslapā internetā (lūdzu norādīt saiti uz to)
	6
	10.01.2011. tika sagatavota informācija LAS biedriem ar projektā iesaistītā personāla kontaktinformāciju priekšlikumu un ierosinājumu sniegšanai . Informācija ievietota LAS mājas lapā www.latarh.lv. 
18.02.2011. tika sagatavota informācija par plānoto semināru 24.februārī. Informācija ievietota LAS mājas lapā www.latarh.lv. 

16.03.2011. tika sagatavota informācija par plānoto semināru ar Lietuvas Arhitektu kameras pārstāvjiem. Informācija tika ievietota LAS mājas lapā www.latarh.lv.
	3
	Rīga
	10.01.2011.
18.02.2011.

16.03.2011.



	Citi (norādīt)
	
	 
	
	
	


 6. Informācija par problēmām projekta ieviešanas laikā
Vai projekta īstenošanas laikā ir radušies riski, interešu konflikti, citas problēmas (tehniskas, finansiālas vai juridiskas)? (lūdzu atzīmēt vajadzīgo) 
X Nē
[image: image2.png]


 Jā

Ja atzīmēts Jā, lūdzu norādīt, informāciju grupējot pēc risku/problēmu veida: 
	 Nr.

p.k.
	Identificētais risks/problēma projekta ieviešanā
	Identificētā riska/problēmas ietekme uz projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu, budžetu vai citu līguma nosacījumu izpildi
	Paveiktais/plānotais riska/problēmas novēršanā

	1.
	2
	3
	4

	 
	
	
	

	
	
	
	


 7. Informācija par projekta mērķu un sasniegto rezultātu statusu (lūdzu aizpildīt tikai noslēguma pārskatā)

 7.1. projekta īstenošanas laikā veiktais novērtējums attiecībā uz projekta īstenošanas un projekta rezultātu kvalitāti, kā arī mērķa grupas apmierinātību (mērķa grupas apmierinātība aprakstāma tikai Eiropas Sociālā fonda projektiem) 
	 

 


 7.2. projekta mērķa sasniegšanas apraksts atbilstoši projekta iesnieguma veidlapā plānotajam 
	 

 


 7.3. informācija par sasniegto rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu pēc projekta īstenošanas atbilstoši projekta iesnieguma veidlapā plānotajam 
	  


8. Secinājumi un piezīmes 
	  


9. Pārskatam pievienotie pielikumi 

	Pielikuma Nr.
	Pielikuma nosaukums:

	1.
	Projekta ekspertu darba grupas sanāksmju protokoli

	2.
	Noslēgtie līgumi


Apliecinu, ka visa šajā progresa pārskatā un tā pielikumos sniegtā projekta īstenošanas progresa informācija ir patiesa un faktiem atbilstoša. Tā atspoguļo projekta īstenošanas progresu pārskata periodā saskaņā ar līgumu/vienošanos par projekta īstenošanu.

Apliecinu, ka pārskata kopija, kā arī pievienoto dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem. 

Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona:
	Vārds, uzvārds
	 Edgars Treimanis

	Amats
	 Valdes priekšsēdētājs

	Paraksts
	 

	Datums
	 15.09.2011.


 Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [image: image3.png]









