

PROJEKTA STADIJAS – SALĪDZINOŠĀ PĀRSKATA TABULA (tradicionālā shēma: PROJEKTS-IEPIRKUMS-BŪVDARBI – DESIGN-BID-BUILD)

| VALSTS | STANDARTS | PROJEKTA SAGATAVOŠANA | PROJEKTĒŠANA | | | | BŪVNICĪBAS SAGATAVOŠANA | BŪVNICĪBA | EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANA |
|-------------------|------------------|---|---|--|---|--|--|---|--------------------------|
| | | PRE-DESIGN (PREPARATION) | DESIGN | | | | IEPIRKUMS PRE-CONSTRUCTION / BID | CONSTRUCTION | POST-CONSTRUCTION |
| PROJEKTA STADIJAS | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| LV | LAS | A – PROJEKTA PROGRAMMA papildpakalpojums | B – SKIČU PROJEKTS 15-20% | C – TEHNISKAIS PROJEKTS 30-35% | D – DARBA PROJEKTS 35-40% | E – IEPIRKUMS 5-10% | F – AUTORUZRAUDŽĪBA BŪVUZRAUDŽĪBA 3-5% | G – BŪVPROJEKTA PĒCUZRAUDŽĪBA papildpakalpojums | |
| USA | AIA | PRE-DESIGN PHASE papildpakalpojums 4 % | SCHEMATIC DESIGN 6 -15% | DESIGN DEVELOPMENT 12 -20% | CONSTRUCTION DOCUMENTS 35 % (+5 % approvals) | BIDDING PHASE 5% | CONTRACT ADMINISTRATION 20-35 % | POST-CONTRACT PHASE papildpakalpojums 3 % | |
| CA | RAIC | PRE-DESIGN PHASE papildpakalpojums | SCHEMATIC DESIGN 12 (12-18)% | DESIGN DEVELOPMENT 12 (12-18)% | CONSTRUCTION DOCUMENTS 50 (35-55)% | BIDDING PHASE 5 (2,5-7)% | CONTRACT ADMINISTRATION 20 (20-35)% | POST-CONSTRUCTION PHASE papildpakalpojums | |
| UK | RIBA | STAGE 0,1 (A,B) STRATEGIC DEFINITION PREPARATION AND BRIEF papildpakalpojums | STAGE 2 (C) CONCEPT DESIGN (10-15%) | STAGE 3 (D,E) DEVELOPED DESIGN (25-35%) | STAGE 4 (E,G,H) TECHNICAL DESIGN (25-35%) | STAGE 5 (H,J,K) CONSTRUCTION (25-35%) | STAGE 6 (L) HANDOVER AND CLOSE OUT (25-35%) | STAGE 7 IN USE Post-occupancy Evaluation, Project Performance, R&D, e.g. | |
| DE | HOAI | GRUNDLAGENERMITTLUNG (uzdevuma noteikšana) 3% | VORPLANUNG (skice) 7% | ENTWURFSPLANUNG GENEHMIGUNGSPLANUNG (projekts un saskaņ. materiāli) 11+6% | AUSFÜHRUNGSPLANUNG (darba projekts) 25% | VORBEREITUNG DER VERGABE, MITWIRK. BEI DER VERGABE (iepirkuma sagatavošana) 10+4% | OBJEKÜBERWACHUNG BAUÜBERWACHUNG (būvuzraudzība-kontrakta adm.) 31% | OBJEKT BETREUUNG und DOKUMENTATION 3% | |
| PL | SARP IARP | WSTEPNE PRACE STUDIALNE (priekšizpēte) atsev. lzmaksu aprēķins | KONCEPCIJA WIELOBRANŻOWA (KW) (daudzdisciplinārā koncepcija) 20% | PROJEKT BUDOWLANY (PB) (būvprojekts) 50%. | PROJEKT WYKONAWCZY (PW) (darba projekts) 30%. | DOKUMENTY PRZETARGOWE Projekt kontraktowy (iepirkuma dokumenti) Papildpakalpojums | NADZOR AUTORSKI, NADZOR INWESTORSKI (autoruzraudzība) AU – 15% no proj.darbu izm. | -- | |
| RU NVS | ППРФ №87 | ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (priekšizpēte) papildpakalpojums | ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ (skiču projekts) 10-15% | ПРОЕКТ (būvprojekts) 25-30% | РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (darba dokumentācija) 60%. | КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (iepirkuma dokumenti) papildpakalpojums | АВТОРСКИЙ НАДЗОР (autoruzraudzība) papildpakalpojums | – | |
| INT | WTO ¹ | PRE-DESIGN | SCHEMATIC DESIGN | DESIGN DEVELOPMENT | FINAL DESIGN | | CONTRACT ADMINISTRATION | – | |

1. WTO – Pasaules Tirdzniecības Organizācija

Avoti:

<http://www.aia.org/practicing/bestpractices/index.htm><http://www.raic.org/><http://www.architecture.com/TheRIBA/AboutUs/Professionalsupport/RIBAOOutlinePlanofWork2013.aspx#.UnqOZJHRpws>www.architekten-thueringen.de<http://www.izbaarchitektow.pl/><http://www.sarp.org.pl/><http://cih.ru>https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-2.aspx?l...ber=1&Language=E&Window=L&PreviewContext=DP&FullTextSearch=#_1